



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

7, सरदार पटेल मार्ग, पटना-800015

Doc. No:- BRPNL/ /...../...../..... Dt..... PAGE NO...../.....

सेवा में,

मेसर्स शान्वी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०,
S-9, आर्शीवाद कॉम्प्लेक्स
सेक्टर-53, नोएडा, (उ० प्र०) - 201301

विषय :- दीघा सोनपुर रेल-सह-सड़क पुल के सड़क मार्ग के सारण साईड के पहुँच पथ का निर्माण हेतु Design & Drawing उपलब्ध कराने में विलंब के कारण Blacklist करने के संबंध में ।

प्रसंग :- (i) निगम का पत्रांक-1397 दिनांक-19.09.2016 एवं 1403 दिनांक-19.09.2016
(ii) उप मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल का पत्रांक-1658 (अनु०) दिनांक-29.10.2016
(ii) वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल सं०-1, पटना का पत्रांक-1404 दिनांक-30.06.2016 एवं 2516 दिनांक-28.10.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दीघा सोनपुर रेल-सह-सड़क पुल के सड़क मार्ग के सारण साईड के पहुँच पथ का निर्माण हेतु आपके साथ किये गये एकरारनामा सं०-22/2015-16 के अनुसार DPR, Detailed Design etc. का कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 11.08.2015 एवं पूर्ण करने की तिथि 10.02.2016 थी । परन्तु अभी तक आपके द्वारा सभी Components का Design एवं Drawing उपलब्ध नहीं कराया गया है । वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल सं०-1, पटना के पत्रांक-1105 दिनांक-28.05.2016 के द्वारा सुपरस्ट्रक्चर का निरूपण / आरेखन कार्य 15 दिनों के अंदर समर्पित करने का निदेश दिया गया था । पुनः उनके पत्रांक-1404 दिनांक-30.06.2016 द्वारा डी० पी० आर० निर्धारित समय पर समर्पित नहीं करने के कारण चेतावनी भी आपको दी गई ।

पुल निगम के प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको निदेश दिया गया कि IIT से Proof Checked निरूपण एवं आरेखन अविलंब उपलब्ध कराया जाय इसके बावजूद विषयगत योजना के Viaduct के सुपरस्ट्रक्चर का I.I.T. से Vetted एवं Proof Checked निरूपण एवं आरेखन आपके द्वारा समर्पित नहीं किये जाने के कारण उक्त परियोजना के निर्माण में अनावश्यक विलंब हो रहा है । साथ ही निगम (अधोहस्ताक्षरी) के पत्रांक-1403 दिनांक-19.09.2016 के द्वारा भी आपसे Design & Drawing उपलब्ध नहीं कराने के कारण Blacklist करने के बिन्दु पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी । परन्तु इसके बाद भी आपके द्वारा Design & Drawing उपलब्ध कराने में कोताही की जा रही है एवं Viaduct के Superstructure का Proof Checked Design, Drawing एवं अन्य सभी Design & Drawing अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आपको अगले आदेश तक Blacklist किया जाता है ।

अनु०:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रबंध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०
पटना ।

जापांक.....530-1673

पटना, दिनांक...31/10/2016

प्रतिलिपि :- सभी उप मुख्य अभियंता / सचिव (योजना एवं प्रशासन) / सभी वरीय परियोजना अभियंता / वरीय गुण नियंत्रण अभियंता/वरीय योजना अभियंता / बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ प्रेषित ।


31/10/16
प्रबंध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०
पटना ।